
PXP 5 WS 10/11
1. Wo 2. Wo 3. Wo 4. Wo 5. Wo 6. Wo 7. Wo 8. Wo 9. Wo 10. Wo 11. Wo 12. Wo 13. Wo

Beginn: 20.12.2010 Ende: 20.03.2011

--> <---

PXP 6 SS 11
1. Wo 2. Wo 3. Wo 4. Wo 5. Wo 6. Wo 7. Wo 8. Wo 9. Wo 10. Wo 11. Wo 12. Wo 13. Wo

Beginn: 20.06.2011 Ende: 18.09.2011

--> <---

Kolloquien

Abkürzungen/Farben:

TPn n.-te Theoriephase Arbeitszeitraum im PU (7 Wochen je PP)
PPn n.-te Praxisphase
PU Praxisunternehmen Arbeitszeitraum für Bachelorarbeit (ggf. im PU) (4 Wochen je PP)
HS Hochschule
BA Bachelorarbeit Urlaub (2 Wochen je PP)

Arbeiten im Rahmen der einleitenden Bearbeitung der BA:

Einarbeitung in Themenstellung; Voruntersuchungen;
Literaturrecherche; Erste Berechnungen;
Materialsammlung; Versuche;
Strukturierung der BA; Vordimensionierung;

Arbeiten im Rahmen der abschließenden Bearbeitung der BA:

Zusammenstellung der Ergebnisse; Versuchsauswertung;
Erstellung von Plänen; Bemessungsaufgaben;
Ausformulierung der BA; Zusammenfassung;

Abgabe der BA:
12.08.2011

      Zeugnisübergabe 30.09.2011

späteste Abgabe des Zulassungsan- 
trages zur Bachelorarbeit: 07.02.2011

Info Prüfungsamt Betreuer + 
Oberthema; Überpr. Zulassung

Abholung BA-Thema 
endgült. Zul. >=100 CP: 
11.02.2011

Zwischentestat

Urlaubszeit in 
Abstimmung mit 

PU

Zeitrahmen für abschließende 
Bearbeitung der Bachelorarbeit + 

Erstellung eines Posters

Zeitrahmen für Durch- 
führung der Kolloquien 
und WH-Klausuren

Modul BAB: Es setzt sich aus 2 Praxisphasen (PXP5 und PXP6) zusammen. Alle Leistungen der 5. und 6. 
Praxisphase werden mit einer Gesamtnote bewertet und mit 12 CP's angerechnet. Die Gewichtung der 
Bachelorarbeit an der Gesamtnote ergibt sich damit zu 12/1

Vorklärung: Wer will was mit welchen 
Personen? (bis zum Ende der 5. TP)

Urlaubszeit in 
Abstimmung mit 

PU

Zeitrahmen für Ausarbeitung des 
Themas; max. 2 Termine mit Prof 

und Betreuer

Zeitrahmen für einleitende 
Bearbeitung der Bachelorarbeit in 

Abstimmung mit PU

Datei: U:\PIA\Bachelorarbeit\Ablaufplan_BAB SS 2011.xls


